
Unternehmenserweiterungen 
leicht gemacht

… Oder anders -

so kann das auch richtig gut laufen!!!



Was gilt es zu beachten ???



1.Grundlagenermittlung 
2. Architektur
3. Kostenverfolgung



Beispielprojekt Fa. Hugo Roth - Wilnsdorf

1982 2002 2022



1. Grundlagenermittlung



1. Grundlagenermittlung

Beispielprojekt Firma Hugo Roth - Wilnsdorf

Bewertung der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen

Bewertung der Bausubstanz 
und des Baugrundes

Prüfung 
Fördermöglichkeiten

Frühzeitige Beteiligung 
fachlich Beteiligter



2. Architektur

Architektur ist nicht eine Sache 
des Geschmacks, sondern eine 

Sache der Moral. Peter Zumthor

Beispielprojekt Firma Hugo Roth - Wilnsdorf



Die Idee !

Grundstückserweiterung durch Umfahrt Dachform als Sheddach passend zur Industrie

Erdsodenbohrung 
unter Anbau

Inszenierung des  Showroom mit einer Fassade als roter 
Vorhang

Stärkung des CI



Das Ergebnis !

Eine Architektur mit CI

Einen zufriedenen 
Bauherrn



3. Kostenverfolgung



Kostenverfolgung mit Design to Cost
Hauptaspekte von Design to Cost mit BIM (Building Information Modelling)
 
1. Frühe Kostensicherheit bereits in der Entwurfsplanung
2. Intelligente Bauteile (Bauteile sind mit alphanumerischen Informationen belegt)
3. Variantenvergleich (versch. Entwurfslösungen können positionsgenau gegenübergestellt werden)
4. Automatisierte Mengenermittlung (keine manuellen Fehler mehr bei der Mengenermittlung)

Vorteile

1. Kostentransparenz (höhere Kostensicherheit durch detaillierte, nachvollziehbare 
Mengenermittlung)

2. Effizienz (höherer Planungsdurchsatz durch Nutzung von Assistenten und Vorlagen)
3. Fehlervermeidung (Kollisionen und Fehler werden frühzeitig erkannt)
4. Optimierung (Möglichkeit, die Kosten direkt über Ausreißerpositionen zu steuern)

Unser Büro macht dies mit Allplan Design2Cost in Kombination mit NEVARIS für das 
Baukostenmanagement, welche eine TÜV-zertifizierte Mengenermittlung bietet.



Beispiele für Design to Cost

Hugo Roth – Wilnsdorf (rd.2,5 Mio Euro)
Kostenberechnung 100% (LPH 3)
Kostenfeststellung: 108% (LPH 8)
 

FMZ Herdorf (Kosten 4 Mio Euro)
Kostenberechnung 100%
Kostenfeststellung 97%

Sporthalle Herdorf (6 Mio Euro)
Kostenberechnung 100%
Kostenfeststellung 107%

Aldi Herdorf (Kosten 2,5 Mio Euro)
Kostenberechnung 100%
Kostenfeststellung 98%



The best Team ever !

Since 1981



Einladung zu den Unternehmerwaldspaziergängen immer 
Mittwochs 7.30 Uhr



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Lassen Sie uns gemeinsam 
mehr erreichen.

Euteneuer Architekten
Guido Euteneuer
Geschäftsführung

g.euteneuer@euteneuerarchitekten.de
www.euteneuerarchitekten.de

mailto:g.euteneuer@euteneuerarchitekten.de
http://www.euteneuerarchitekten.de/
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